

## Muhoksen kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosan muutokset

Yhdkultk 11.10.2023 § 92

Valmistelija

tekninen johtaja Mikko Kari puh. 044 497 0308

Osavuositarkastuksen yhteydessä on tarkastettu vuoden 2023 investointiohjelman hankkeiden toteutus ja rahoitustilanne. Ohjelman sisällä on rahoituksenkohdentamiseen liittyviä muutostarpeita.

1.Kunnallistekniikan laajennusinvestoinnit:

- Teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus kp. 8233. Alkuperäinen kustannusarvio 1.000.000 euroa, kustannusennuste 1.100.000 ja lisärahoitustarve 100.000 euroa.
- Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus kp. 8230. Alkuperäinen kustannusarvio 330.000 euroa, kustannusennuste, 390.000 euroa, lisärahoitustarve 60.000 euroa.
- Lisärahoitustarve yhteensä 160.000 euroa esitetään katettavaksi kunnallistekniikan peruskorjauksiin varatusta rahasta kustannuspaikalta 8240.

2.Katu- ja aluevalaistuksen uusiminen kp. 8206.

- Leppiniemen alueen valaistussaneerauksen kustannusarvio ylittyy 15.000 euroa. Lisärahoitustarve 15.000 euroa esitetään katettavaksi liikenneturvalliskohteisiin varatusta rahasta kustannuspaikalta 8207.

3.ARA erityisryhmien ja seniorien vuokra-asunnot kp. 8135.

- Alkuperäinen kustannusarvio 50.000 euroa, kustannusennuste 90.000 euroa. Lisärahoitustarve 40.000 esitetään katettavaksi Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteen väylän rakentamiseen varatusta rahasta kustannuspaikalta 8221.

Muhoksen kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosan osan muutoksista päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Esittelijä

teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset.

1.Kunnallistekniikan laajennusinvestoinnit. Teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus kp. 8233. Alkuperäinen kustannusarvio 1.000.000 euroa, kustannusennuste 1.100.000 ja lisärahoitustarve 100.000 euroa. Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus kp. 8230. Alkuperäinen kustannusarvio 330.000 euroa, kustannusennuste, 390.000 euroa, lisärahoitustarve 60.000 euroa. Lisärahoitustarve yhteensä 160.000 euroa esitetään katettavaksi kunnallistekniikan peruskorjauksiin varatusta rahasta kustannuspaikalta 8240.

2.Katu- ja aluevalaistuksen uusiminen kp. 8206. Leppiniemen alueen valaistussaneerauksen kustannusarvio ylittyy 15.000 euroa. Lisärahoitustarve yhteensä 15.000 euroa esitetään katettavaksi

liikenneturvalliskohteisiin varatusta rahasta kustannuspaikalta 8207.

3.ARA erityisryhmien ja seniorien vuokra-asunnot kp. 8135. Alkuperäinen kustannusarvio 50.000 euroa, kustannusennuste 80.000 euroa. Lisärahoitustarve 40.000 esitetään katettavaksi Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteen väylän rakentamiseen varatusta rahasta kustannuspaikalta 8221.

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Khall 13.11.2023 § 300  
21/02.02.00/2023

Muutoksilla ei ole vaikutusta kunnan rahoituslaskelmaan vuodelle 2023.

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Piippo

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle yhdyskuntalautakunnan esittämät muutokset kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan (kohdat 1.-3.).

Käsittely: Tekninen johtaja Mikko Kari esitteli asiaa kunnanhallitukselle. Kokouksessa tehtiin yksimielisesti korjauksia esitettyihin lukuihin.

Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvion investointiosaan:

1.Kunnallistekniikan laajennusinvestoinnit. Teollisuusalueen kunnallistekniikan laajennus kp. 8233. Alkuperäinen kustannusarvio 1.000.000 euroa, kustannusennuste 1.100.000 ja lisärahoitustarve 100.000 euroa. Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus kp. 8230. Alkuperäinen kustannusarvio 330.000 euroa, kustannusennuste, 400.000 euroa, lisärahoitustarve 70.000 euroa. Lisärahoitustarve yhteensä 170.000 euroa esitetään katettavaksi kunnallistekniikan peruskorjauksiin varatusta rahasta kustannuspaikalta 8240.

2.Katu- ja aluevalaistuksen uusiminen kp. 8206. Leppiniemen alueen valaistussaneerauksen kustannusarvio ylittyy 15.000 euroa. Lisärahoitustarve yhteensä 15.000 euroa esitetään katettavaksi liikenneturvalliskohteisiin varatusta rahasta kustannuspaikalta 8207.

3.ARA erityisryhmien ja seniorien vuokra-asunnot kp. 8135. Alkuperäinen kustannusarvio 50.000 euroa, kustannusennuste 90.000 euroa. Lisärahoitustarve 40.000 esitetään katettavaksi Kirkkosaaren sillan ja kevyenliikenteen väylän rakentamiseen varatusta rahasta kustannuspaikalta 8221.

---