

Kirkkosaaren silta ja kevyenliikenteen väylä 8221

3.10.2023

Taloudellinen loppuselvitys**vuosi 2020**

-Sillan ja väylien yleis- ja katusuunnittelu	35485 euroa	tp2020
	16490 euroa	

vuosi 2021

- Sillan ja väylien rakennussuunnittelu ja hankinta	207614 euroa	tp2021
---	--------------	--------

vuosi 2022

- Sillan ja väylien rakentaminen		
- rakennusurakka	2459168 euroa	
- varaukset	0 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 1	-13000 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 2	10886 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 3	3412 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 4	29475 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 5	2550 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 6	16520 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 7	3523 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 8	7955 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 9	2069 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 10	5670 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 11	7895 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 12	11771 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 13	4275 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 14	1182 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 15	1158 euroa	
-- lisä- ja muutostyö nro 16	6901 euroa	
-- pidätys vuodelle 2023	-76500 euroa	
- rakennuttaminen ja valvonta	45725 euroa	
- suunnittelun työmaapalvelut	23015 euroa	
- taidehankinta	27910 euroa	
- rakennuttajan hankinnat	3885 euroa	
- vuoden 2020 kustannusten siirtokirjaus hankkeelle	35485 euroa	
- valtionosuus kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta	0 euroa	
vuosi 2022 yhteensä	2620931 euroa	tp2022

vuosi 2023

tot. 3.10.2023

- Sillan ja väylien rakentaminen		
- rakennusurakka	76500 euroa	
- rakennuttaminen ja valvonta	6015 euroa	
- rakennuttajan hankinnat	9053 euroa	
- valtionosuus kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta	-515000 euroa	
vuosi 2023 yhteensä	-423432 euroa	

Koko investointi yhteensä vuodet 2020-2023**2 421 603 euroa (ALV 0%)**