

Talousarvion 2025 investointiosan muutos /Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakentaminen

Yhdkultk 11.03.2025 § 24

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Kari puh. 044 497 0308

Kirkkosaaren uuden asuinalueen kunnallistekniikan, kuntoradan ja yleisten alueiden rakentaminen on aloitettu marraskuussa 2024. Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on 1.100.000 euroa ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2025

Työt saatiin käyntiin hieman arvioitua myöhemmin ja vuoden 2024 kustannusosuudeksi muodostui -281.886 euroa, jolloin vuoden 2025 kustannusosuudeksi muodostuu 818.114 euroa.

Muhoksen kunnan vuoden 2025 talousarviossa on varattu 600.000 euron määräraha Kirkkosaaren uuden asuinalueen kunnallistekniikan, kuntoradan ja yleisten alueiden rakentamistöiden loppuunsaattamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa yhdyskuntalautakunta.

Muhoksen kunnan vuoden 2025 talousarvion muutoksesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Esittelijä teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2025 talousarvion investointiosassa Kirkkosaaren uuden asuinalueen rakentamiseen varattu rahoitus tarkastetaan 818.114 euroon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1.100.000 euroa ei muutu

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Khall 24.03.2025 § 81
246/02.02.00/2024

Esittelijä kunnanjohtaja Kimmo Hinnola

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2025 talousarvion investointiosassa Kirkkosaaren uuden asuinalueen rakentamiseen varattu rahoitus tarkastetaan 818.114 euroon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1.100.000 euroa ei muutu.

Käsittely Toimialajohtaja Mikko Kari selosti asiaa kunnanhallitukselle ennen päätöksentekoa. Keskustelun yhteydessä todettiin, että kyseessä on 218.114 euron lisämääräraha vuodelle 2025.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.
